

Demararea lucrărilor la rețeaua de gaze din Corbi întârzie din cauza orgoliilor politice

By Nadia Ciochina - 03/06/2024



☐ Cea mai importantă investiție a primarului Anca Baciș - blocată de opoziție

În ultimii patru ani, Anca Baciș a continuat procesul de modernizare a comunei Corbi demarat de tatăl său, Virgil Baciș, în mandatele anterioare. Unul dintre cele mai importante proiecte demarate de tânăra primăriță îl reprezintă cel prin care în Corbi urmează să fie înființată rețeaua de gaze. Din păcate, însă, un proiect atât de așteptat de către locuitorii comunei

întâmpină piedici chiar din partea unor persoane a căror prioritate ar trebui să fie investițiile menite să aducă un plus de confort și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni, și nu orgoliile politice.

► **38 km conducte de gaze pentru aproape 1.600 de gospodării din toate satele comunei Corbi**

În 2020, chiar în anul în care a fost aleasă în funcția de primar al comunei Corbi, Anca Baciuc a inițiat proiectul înființare a rețelei de gaze, poate cel mai ambițios proiect al său. Pandemia a reprezentat un prim obstacol, care a întârziat finanțarea și, implicit, demararea proiectului ce ar trebui să aducă gazele în aproape 1.600 de gospodării. În mod bizar însă nu numai Covid-ul s-a pus de-a latul proiectelor din Corbi, ci și o parte din consilierii locali, care de-a lungul acestui mandat au tot pus bețe în roate acestei investiții. Doar la insistențele cetățenilor, care au susținut acest proiect și au făcut presiune publică, hotărârile de consiliu local care au vizat proiectul rețelei de gaze au trecut până acum.

Obiectivul de investiție „Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, pe teritoriul comunei Corbi, județul Argeș”, în valoare de aproximativ 32 milioane lei (6,4 milioane euro), vizează introducerea rețelei de gaze în toate satele, pe o lungime de aproximativ 38 km și realizarea a 1586 de branșamente.



În data de 16 mai 2024, s-a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, în acest moment fiind parcurși aproape toți pașii pentru ca investiția să fie demarată: licitație publică organizată și desemnat constructorul, contract de execuție lucrări semnat, concesionar desemnat (Distrigaz), autorizație de construire eliberată la începutul lunii mai 2024. Așadar, toată documentația necesară pentru a începe lucrările este pregătită, un singur lucru rămânând de rezolvat pentru ca firma să înceapă efectiv lucrările: achitarea unei taxe la Inspectoratul de Stat în Construcții, așa cum prevede legea, pentru a putea emite ordinul de începere a lucrărilor.

► Ședință ordinară a Consiliului Local fără niciun proiect aprobat

Pentru achitarea acestei taxe, precum și a altor cheltuieli necesare unor investiții, Anca Baciuc a inițiat un proiect de hotărâre având ca scop rectificarea bugetului de cheltuieli al comunei.

Proiectul de hotărâre se afla pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31 mai, care nu s-a mai ținut însă, deoarece mai mulți aleși nu au fost de acord cu... ordinea de zi!

La ședință au fost prezenți 10 consilieri locali din 13, din care 3 fizic și 7 online. Dintre aceștia, 5 au votat «pentru» ordinea de zi – Aldea Dan, Grosanu Ilie, Bădescu Mihai, Burila Dionisia, Dragomir Monica. Domnul Moroiu Gelu a votat «împotrivă», domnul Săvescu Ion nu și-a exprimat în niciun fel votul, iar consilierii PSD – Mogaru Constantin (care a dat startul), Lupu Sorin și Stanciulescu Carmen pur și simplu au inventat o nouă formulă de vot – «amânare» – care nu poate fi considerată vot.



Astfel, cu doar 5 voturi «pentru», ordinea de zi nu a trecut și mai multe obiective au fost blocate: începerea lucrărilor la rețeaua de gaze, plata pentru obiectivul de investiție Piața Comunală Corbi (acești bani se rambursează din fonduri europene obținute deja), înființarea stației de autobuz la Corbșori în punctul Cămin Cultural, prelungirea planului urbanistic general, în lipsa căruia nu mai pot fi emise autorizații de construire!” – a atras atenția [Virgil Baci](#), revoltat de faptul că unii consilieri locali au pus interesul politic mai

presus de interesul comunității.

Potrivit raportului care a stat la baza proiectului de hotărâre, propunerea de rectificare vizează alocarea a 450.000 lei din excedentul bugetar al anului 2023 și al anilor precedenți, pentru susținerea cheltuielilor apărute în cadrul a două obiective de investiții: pe de o parte, cel al înființării rețelei de gaze, pe de altă parte, proiectul privind înființarea pieței de produse tradiționale:

Suma de 200.000 lei era prevăzută pentru plata taxei către ISC, plata studiului geotehnic actualizat, plata ridicărilor topografice actualizate și pentru alte cheltuieli necesare investiției privind dezvoltarea rețelei de gaze. Ceilalți 250 mii lei erau destinați pieței comunale, proiect finanțat prin fonduri europene, contractul de finanțare fiind deja semnat, iar proiectul în derulare. Suma aceasta era necesară pentru a face plățile în ceea ce privește acest proiect, iar acești bani sunt ulterior rambursați. Fără această plată proiectul este blocat.” – a explicat Virgil Baci.

Cel mai probabil, primarul Anca Baci va convoca săptămâna aceasta o ședință extraordinară a Consiliului Local, în speranța că de această dată aleșii locali vor lăsa deoparte divergențele de ordin politic, în favoarea intereselor cetățenilor comunei Corbi, care își doresc enorm să beneficieze și ei în sfârșit de gaze.

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

<https://anchetaonline.ro/votati-corbi-sat-de-poveste-156691/>

Original article:

<https://anchetaonline.ro/lucrari-gaze-corbi-blocaj-orgolii-politice-168591/>